



Sprawozdanie
Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
z realizacji zadań w roku 2023 .

Wieliczka, styczeń 2024 roku.



SPIS TREŚCI

1. OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE

- 1.1. Podstawy prawne działalności Zarządu Dróg Powiatowych
- 1.2. Informacje o działalności ZDP w Wieliczce

2. FINANSE W 2023 ROKU

- 2.1. Dochody
- 2.2. Wydatki

3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

- 3.1. Informacja o postępowaniach z wyłączeniem ustawy na art. 2 ust 1 pkt.1
- 3.2. Informacja o realizacji zadań zawartych w Planie Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000,00zł.

4. INWESTYCJE ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI

5. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

6. REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH W 2023 ROKU

7. OPIS REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTOWYCH

- 7.1. Zadania kontynuowane w roku 2023.
- 7.2. Zadania zlecone w roku 2023.

8. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

- 8.1. PRACE UTRZYMANIOWE I REMONTOWE
- 8.2. UTRZYMANIE ZIELENI, WYCINKA DRZEW
- 8.3. SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO
- 8.4. KOSZENIE SKARP ROWÓW, POBOCZY
- 8.5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
- 8.6. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ DRÓŻNIKÓW
- 8.7. OBIEKTY MOSTOWE
- 8.8. OZNAKOWANIE DRÓG I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
- 8.9. REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZej

9. ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM

- 9.1. Decyzje administracyjne
- 9.2. Opinie i uzgodnienia
- 9.3. Przekazywanie wniosków

10. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

11. REALIZACJA ZADAŃ STAROSTY WIELICKIEGO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RUCHEM



1. OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE (zwanym dalej ZDP)

1.1 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce jest jednostką budżetową. Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu w Wieliczce będącego zarządcą dróg powiatowych. Szczegółowy zakres działania ZDP określa Regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu uchwałą NR 157/588/2022 z dnia 8 marca 2022 roku, wydany na podstawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, będącego załącznikiem do uchwały nr XXV/192/09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2009 roku (tekst jednolity –uchwała nr XXIV/204/13 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 września 2013 roku)

Realizacja zadań odbywa się w oparciu i na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
- Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowych ustaw

1.2 Informacja o działalności ZDP w Wieliczce

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie obowiązków w imieniu i upoważnieniu Zarządu Powiatu w Wieliczce jako:

1. Inwestora i administratora dróg powiatowych.
2. Organu administracji publicznej:
 - wydającego decyzje administracyjne
 - uzgadniającego i opiniującego
 - wydającego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
 - przygotowującego propozycje rozstrzygnięć dla Starosty Wielickiego z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zarządza w imieniu Zarządu Powiatu w Wieliczce siecią 52 ciągów dróg powiatowych o łącznej długości 234,975 km oraz 20 obiektami mostowymi zlokalizowanych w ciągach tych dróg. W ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych jest 9 przepustów o średnicy >150cm oraz 2 kładki dla pieszych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce działa jako jednostka budżetowa finansowana z Budżetu Powiatu Wielickiego. Zarząd Dróg Powiatowych realizuje wydatki na podstawie Planu Finansowego obejmującego dochody i wydatki jednostki opracowanego na rok kalendarzowy na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w Budżecie Powiatu Wielickiego.



Drogi powiatowe i chodniki (km)				%
1	Gmina Biskupice	drogi	23,071	9,81%
		chodniki	5,998	7,08%
2	Gmina Gdów	drogi	54,889	23,34%
		chodniki	5,468	6,46%
3	Gmina Kłaj	drogi	29,228	12,43%
		chodniki	11,395	13,46%
4	Miasto i Gmina Niepołomice	drogi	37,608	15,99%
		chodniki	9,179	10,84%
5	Miasto i Gmina Wieliczka	drogi	90,382	38,43%
		chodniki	52,629	62,16%
	RAZEM	drogi	235,178	
		chodniki	84,669	

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce w okresie objętym przedkładaną informacją zatrudniał Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 8 pracowników merytorycznych oraz 3 robotników drogowych. Dwóch pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Inspektor – 270 dni. Pracownik fizyczny 273 dni.

Ogłoszono w dniu 19.04.2023 r. nabór na pracownika – inspektora ds. dróg. Nabór powtórzono 20.06.2023 r. oraz 29.08.2023 r nie zgłosił się żaden kandydat.

Na koniec 2023 roku zarejestrowano 5045 szt. wpływającej korespondencji co stanowi ok 118% w stosunku do całego roku 2022 (4250).

2.FINANSE stan na dzień 31.12.2023r.

2.1 Dochody

Na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 416.587,63 zł co stanowi 99,06% planu wynoszącego 420.500,00 zł

Tabela dotycząca wykonania dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60014	0580	4.500,00	8.500,00	8.425,50	99,12
		0620	5.000,00	0.000,00	0,00	0,00
		0690	430.000,00	390.000,00	381.229,71	97,75
		0920	10.000,00	21.500,00	26.298,42	122,31
		0970	500,00	500,00	634,00	126,80
			450.000,00	420.500,00	416.587,63	99,06



Dochody w dziale 600 stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych oraz za nienależyte wykonanie umowy) – 8.425,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 0,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych) – 381.229,71 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bank.) – 26.298,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy 0,3% z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego) – 634,00 zł,

2.2 Wydatki

Na dzień 31.12.2023r zrealizowano wydatki w wysokości 45.546.152,32 zł, co stanowi 97,68% planu.

Dział	Rozdz.	Grupa rodzajowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60014	wydatki statutowe	4.067.437,00	6.963.326,97	6.583.977,86	94,55
		wydatki inwestycyjne	31.145.454,00	29.304.220,34	28.719.784,86	98,00
600	60078	Wydatki inwestycyjne	0,00	8.433.698,00	8.393.878,39	99,52
750	75020	wydatki statutowe	191.693,00	186.220,00	176.473,50	94,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	6.961,85	99,45
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 573.740,00	1.729.411,00	1.665.065,86	96,27
RAZEM			36.985.324,00	46.624.278,31	45.546.152,32	97,68

Opis grupy wydatków	Wydatki w zł.	Udział procentowy w całości wydatków
Wydatki inwestycyjne	37.113.673,25	81,48
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, w tym:	4.530.902,33	9,94
- nakładki	2.582.664,11	5,67
- oznakowanie poziome i pionowe	509.303,07	1,11
- letnie utrzymanie dróg	544.790,75	1,19
- remonty cząstkowe	226.271,00	0,49



- pozostałe	667.873,40	1,46
Zimowe utrzymanie dróg	2.053.075,53	4,50
Pozostałe wydatki	1.848.501,21	4,05
Razem wydatki zrealizowane	45.546.152,32	100

3.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

3.1 Informacja o postępowaniach z wyłączeniem ustawy na art. 2 ust 1 pkt.1

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce prowadził postępowania i w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. i zawarł umowy dla zadań o wartości poniżej 130 000,00 zł, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dane zawiera tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Data podpisania umowy	Wartość umowy
1	Usługa odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych.	03.01.2022	3 500,00
2	„Utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2039 K Wieliczka - Brzegi i drogi powiatowej nr 2012 K Bieżanów – Grabie w roku 2023”	03.01.2023	16 605,00
3	„Utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne świetlnych znaków aktywnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 roku”	03.01.2023	27 306,00
4	„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.”	25.01.2023	23 062,50
5	Nadzór archeologiczny dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzeziny – Marszowice - Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzeziny, powiat Wielicki w km od 0+417,80 do 1+719,94 - zgodnie z decyzją nr 1812.2022 znak sprawy AB.6740.1.3.2022 z dnia 19.09.2022	08.02.2023	9 225,00
6	Nadzór autorski dla inwestycji pod nazwą: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+300-0+450”	07.03.2023	17 835,00
7	„Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko”	11.04.2023	29 766,00
8	Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023r.”	27.04.2023	65 610,00
9	„Koszenie skarp rowów, poboczy i rejonów skrzyżowań dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023r.”	22.05.2023	69 400,00
10	„Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu	01.09.2023	28 892,70



	osób dla Powiatu Wielickiego”		
11	Regulacja pokryw włazowych studzienek i innych urządzeń w drogach powiatowych w ilości do 10 sztuk.”	01.09.2023	18 450,00
12	Przygotowanie • mapy z projektem podziału działek nr 517, 518 obr. Czarnochowice wraz z uzyskaniem klauzuli ośrodka geodezyjnego • aktualnej mapy z proponowanym przebiegiem drogi, na której uwzględniono podział nowych działek nr 517, 518	07.09.2023	5 350,00
13	Przeglądy obiektów mostowych w 2023 roku	27.10.2023	6 396,00
14	Remont nawierzchni tłuczniowej odcinków dróg powiatowych nr: 2002K w m. Chobot i 2018K w m. Zabłocie i Zborczyce oraz plantowanie skarp w pasie DP 2017K w m. Klęczana”	31.10.2023	87 526,80
15	Nadzór autorski nad realizacją zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 -0+490,49”	31.10.2023	4 920,00
16	„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2023	16.11.2023	31 374,00
17	Malowanie poziome dróg	16.11.2023	42 255,42
18	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz aktywnego oznakowania istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego	01.12.2023	108 855,00
19	Usługa odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych	18.12.2023	4 000,00

3.2 Informacja o realizacji zadań zawartych w Planie Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000,00zł w roku 2023 roku.

lp.	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia	otwarcie ofert/data zawarcia umowy	stan zamówienia
1	Roboty budowlane	Część 1 "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.	umowa - 21.02.2023	zawarta umowa o wartości - 161597,4 zł brutto



2	Roboty budowlane	Część 2 "Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r. "	umowa - 21.02.2023	zawarta umowa o wartości -48 560,40 zł brutto
3	dostawy	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie powiatu wielickiego "	24.02.2023	unieważniony
4	usługi	Część I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 m) Etap I „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od mostu na rz. Zakrzowianka do skrzyżowania z DG nr 560568K w m. Zakrzowiec, gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok. 850 m)“	umowa 06.06.2023	232 470,00
5	usługi	Część II – Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice.	umowa 05.06.2023	282 900,00
6	usługi	Część III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka (odc.430m)	umowa 05.06.2023	129 150,00
7	usługi	Część IV - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	otwarcie ofert 05.06.2023	Unieważniony
8	usługi	Część V- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogi powiatowej nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	Umowa 05.06.2023	256 455,00
9	Roboty budowlane	„Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023r.”	umowa 12.04.2023	214 628,85
10	dostawy	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie powiatu wielickiego "	umowa 14.04.2023	227 113,35
11	usługi	Część I – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,46 km)“	otwarcie ofert 28.04.2023	Unieważniony
12	usługi	Część II – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska, gm. Niepołomice, powiat wielicki“	Umowa 24.07.2023	138 990,00
13	usługi	Część III – "Przebudowa drogi powiatowej nr: 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki"	otwarcie ofert 28.04.2023	Unieważniony



14	usługi	Część IV – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątka, powiat wielicki”	otwarcie ofert 28.04.2023	Unieważniony
15	usługi	Część V – „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki”	otwarcie ofert 28.04.2023	Unieważniony
16	Roboty budowlane	„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 - 0+490,49”	Umowa 01.08.2023	10 414307,44
17	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki”	Umowa 07.06.2023	4 294 460,67
18	Roboty budowlane	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki”	Umowa 07.06.2023	4 083 157,99
19	Roboty budowlane	Część I - Remont nawierzchni asf. przy użyciu remontera	Umowa 14.07.2023	93 480,00
20	Roboty budowlane	Część II - Remont nawierzchni asf. z MMA „na gorąco”	Umowa 14.07.2023	52 029,00
21	Roboty budowlane	Część III - Likwidacja przełomów	Umowa 14.07.2023	93 395,75
22	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - *Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa	Otwarcie ofert 09.09.2023	Unieważnienie
23	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna	Umowa 17.10.2023	748 936,80
24	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” *Część III Teren Gminy Kłaj.	Otwarcie ofert 09.09.2023	Unieważnienie



25	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - *Część IV Teren Gminy Gdów	Umowa 20.10.2023	1 032 228,36
26	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - *Część V Teren Gminy Biskupice.	Umowa 17.10.2023	423 487,44
27	Roboty budowlane	Remont drogi powiatowej 2026K w km od 6+300,00 do km 6+700.00 w miejscowości Raciborsko, Powiat Wielicki”,	Umowa 12.09.2023	822 571,11
23	Roboty budowlane	„Remont drogi powiatowej 2017K w km od 5+380,00 do km 6+440,00 w miejscowości Niegowić, Powiat Wielicki”.	Umowa 12.09.2023	634 515,18
24	Usługi	Część I – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,46 km)”	Otwarcie ofert 12.10.2023	Unieważnienie
25	Usługi	Część II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	Umowa 19.12.2023	123 000,00
26	Usługi	Część III – Przebudowa drogi powiatowej nr: 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki	Umowa 19.12.2023	86 100,00
27	Usługi	Część IV – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki	Umowa 19.12.2023	108 240,00
28	Usługi	Część V - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki”	Umowa 19.12.2023	103 320,00
29	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - *Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa	Umowa 31.10.2023	2 091 997,8



30	Usługi	„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2023/2024r.” - *Część III Teren Gminy Kłaj.	Umowa 17.10.2023	446 395,64
31	Roboty budowlane	„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego: • DP 2009K Brzezie od 2008K w kierunku m. Gruszki - dł. 585 mb • DP 2038K Mała Wieś - dł. 510 mb • DP 2023K Biskupice - rejon OSP - dł. 130 mb • DP 2023K Biskupice - rejon skrzyżowania z DP 2022K - dł. 68 mb • DP 2023K Biskupice w kierunku Sułowa - dł. 100 mb • DP 2017K Kłęczana przez centrum od dobrej nawierzchni - dł. 790 mb • DP 2026K Dobranowice (osuwisko) - dł. 60 m.	Umowa 20.10.2023	1 248 633,74
32	Roboty budowlane	„Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych” Część I „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/ Gmina Niepołomice”	Umowa 06.12.2023	327377,42
33	Roboty budowlane	Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych” Część II „Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj”	Umowa 06.12.2023	88 947,45
	Roboty budowlane	Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych” Część III „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	Otwarcie ofert 08.11.2023	Unieważniony
	Roboty budowlane	Część III „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	Umowa 06.12.2023	342 967,03



3. INWESTYCJE ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Źródło – całkowita wartość dofinansowania
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki, w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki , Powiat Wielicki	2021 2023	10.240.737,41	RFRD 5.030.867,05
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegówic w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	2022 2024	9.373.456,42	RFRD 4.534.820,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie , Powiat Wielicki	2022 2023	3.959.936,77	RFRD 2.190.687,00 Gmina Wieliczka 340.000,00
4	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w miejscowości Gorzków ”	2022 2023	11.169.004,78	Polski Ład 9.490.000,00
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K od km 0+029,49 do km 0+166,06 w miejscowości Wieliczka , Powiat Wielicki	2022 2023	762.670,60	0,00
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezimarszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezim , powiat wielicki	2023	5.266.698,89	4.287.214,14 Polski Ład
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice , gmina Wieliczka, powiat wielicki	2023- 2024	4.083.157,99	1.992.870,00 RFRD
8	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki”	2023- 2024	4.294.460,67	2.144.315,00 RFRD
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj	2023- 2024	88.947,45	71.157,00 RFRD
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice	2023- 2024	327.377,42	226.470,00 RFRD
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od	2023-	342.967,03	251.693,00



	3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	2024		RFRD
12	„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+300-0+450”	2023	8.299.826,89	6.410.369,00 rezerwa celowa

5.OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

5.1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K Wieliczka – Grabówki, w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej na długości ok.1477 m wykonano:

- Przebudowę jezdni polegającą na wykonaniu jej poszerzenia do 6,00 m wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni.
- Budowę chodnika o szerokości 2,00m oraz ścieżki rowerowej szer.2 m na dł.ok.220 m.
- Budowa zatok autobusowych i postojowej
- Budowę kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem w miejscu likwidowanego odcinka rowu przydrożnego, z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Grabówka przy zastosowaniu retencji kanałowej (zbiorniki z rur PE 1600 1200 mm)
- Rozbiórkę przepustów pod przebudowanymi zjazdami
- Przebudowa sieci wodociągowej , sieci energetycznej i oświetleniowej, teletechnicznej
- Przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i z kruszywa oraz zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej betonowej.

Umowę podpisano w dniu 20.07.2021 roku.


Termin zakończenia zadania: zgodnie z umową w dniu 19.05.2023 rok.

Wartość zadania ogółem po realizacji zadania: 10 240 737,41 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 5 030 867,05 zł

Kwota środków własnych: 5 209 870,36 zł.





5.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki- Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki

Zadanie (w trakcie realizacji) obejmuje przebudowę drogi DP 2019K na odc. ok. 2,9km a w tym:

- poszerzenie jezdni do 6 m i wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni
- wykonanie chodnika
- wykonanie odwodnienia,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Do 31.12.2023r. wykonano: warstwę ścieralną, wiążącą, chodnik i częściowo zjazdy oraz kanalizację deszczową. Obecnie Wykonawca przed odbiorem wykonuje pobocze, prace wykończeniowe oraz poprawiają roboty wykonane z usterką.

Data podpisania umowy: 07.06.2022 umowna data zakończenia zadania 07.06.2024r

Wartość robót budowlanych: 9 342 091,42 zł brutto.

Wartość dofinansowania ogółem: 4 534 820,00 zł.



Lokalizacja:

Dofinansowanie w podziale na lata:

2022r. – 692 818,00 zł

2023r. – 621 501,00 zł

2024r. – 3 220 501,00 zł





5.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Zadanie objęło przebudowę drogi DP 2027K na odc. ok. 1 km a w tym:


- poszerzenie jezdni do 6 m
- wykonanie chodnika
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni
- wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa)
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia , zatoki autobusowe).
- remont mostu i przepustu


Data podpisania umowy: 11.05.2022 Umowna data zakończenia zadania 10.06.2023r

Wartość robót: 3 933 310,61 brutto. Wartość dofinansowania ogółem: 2 190 687 zł

w tym dofinansowanie w podziale na lata: 2022r. – 1 131 126 zł, 2023r. – 1 059 561 zł

Zakończono roboty. Wartość robót 3 959 936,37 zł.





5.4 Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa DP nr 2026K Mogilany – Raciborsko - Dobranowice) od skrzyżowania z DG nr 561067 w m. Byszyce do skrzyżowania z DP nr 2027K w m. Gorzków.

Zadanie objęło: przebudowę drogi DP 2026K na odc. ok. 2.137 km a w tym:

- poszerzenie jezdni do 6 m
- wykonanie chodnika.
- wzmocnienie podbudowy: stabilizacja śr. hydrofobowym i cementem
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni
- wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa)

- przebudowa skrzyżowań z DP i DG
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia , zatoki autobusowe)

Data podpisania umowy: 11.10.2022 Data zakończenia zadania 10.11.2023r

Wartość robót: 11 169 004,78 zł brutto

Wartość dofinansowania ogółem: 9 490 000 zł Polski Ład



5.5 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K od km 0+029,49 do km 0+166,06 w miejscowości Wieliczka, Powiat Wielicki.

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Zakres zadania:


- rozbudowa drogi powiatowej ul. Jedynaka w Wieliczce polegająca na przebudowie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, budowie chodnika z kostki betonowej oraz poboczy gruntowych na długości 125,0m. Droga powiatowa klasy Z jednojezdniowa dwupasowa o szerokości jezdni – 6,0 m, konstrukcja projektowanych nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3.
- przebudowa włączenia drogi gminnej 561148K z drogą powiatową ul. Jedynaka,
- przebudowa zjazdów publicznych,
- rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci kablowej SN,
- budowa kanalizacji deszczowej Ø200mm, Ø 400mm;
- remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej,
- przebudowa przyłączy gazowych niskiego ciśnienia,
- przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej (rury ochronne).

W dniu 8 listopada 2022r. podpisano umowę z Wykonawcą TRANSFIG opiewającą na kwotę 803 089,74 zł.

Termin wykonania inwestycji 8 czerwca 2023r.

7 czerwca 2023 wykonawca zgłosił wykonanie zadania. Odbiór końcowy dokonano 14 lipca.

Wartość końcowa : 762 670,60 zł





5.6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytynki i Brzezie, powiat wielicki.

Zadanie objęło przebudowę drogi DP 2017K na odc. ok. 1.300 km a w tym:

- poszerzenie jezdni do 6 m
- wykonanie chodnika.
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni
- wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa)
- przebudowa skrzyżowań z DG
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia , zatoki autobusowe)



Data podpisania umowy: 17.01.2023 r. Data zakończenia zadania 16.11.2023 r.



Wartość robót: 5 275 923,89 zł brutto. Wartość dofinansowania ogółem: 4 287 214,14 zł
Polski Ład



5.7 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki.

Umowa podpisana w dniu 07.06.2023 r. Termin realizacji inwestycji 12 miesięcy od podpisania umowy. Inwestor przekazał plac budowy wraz wymaganymi dokumentami. W ramach rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2037K na odcinku od km 1+461,66 do km 2+236,53 (na długości 774,87 m) przewidziano:

- rozbudowę jezdni - wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości zasadniczej 5,50 m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni,
 - budowę chodnika z kostki betonowej
 - rozbudowę włączenia DP 2037K do DP 2012K,
 - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
 - przebudowę lewostronnego pobocza z destruktu asfaltowego
 - budowę 1 peronu przystankowego
 - budowę kanalizacji deszczowej
 - budowę wylotów kanalizacji deszczowej:
 - przebudowę rowu odpływowego
 - budowę murków oporowych z elementów prefabrykowanych typu „L”
 - rozbiórkę istniejących wiat przystankowych
 - rozbiórkę ogrodzeń, regulację wysokościową lub rozbiórkę i budowę nowego ogrodzenia,
 - zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej rurami osłonowymi
 - przebudowę 1 odcinka sieci gazowej
 - zabezpieczenie istniejących gazociągów pod jezdnią rurami osłonowymi
 - przebudowę 1 linii sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN
 - przebudowę 1 linii sieci elektroenergetycznej kablowej nN
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego o doświetlenie 4 przejść dla pieszych
 - przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
 - przebudowę (przewieszenie) istniejącego kabla światłowodowego PPHU AWIST
 - usunięcie 48 szt. drzew oraz 402,5 m² krzewów kolidujących z przedmiotowym przedsięwzięciem
- Lokalizacja:



Dotychczas zrealizowano:

-roboty ziemne, częściowo kanalizacja deszczowa i chodnik oraz wykonano częściowo poszerzenia jezdni do wysokości górnej podbudowy, zakończono prace dotyczące urządzeń niezwiązanych z drogą m.in. przebudowa sieci gazowej i wodociągowej oraz wycinka drzew; rozpoczęto wykonywanie zatok autobusowych i zjazdów





5.8 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 Tusznicza wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JN101012763

Podpisana umowa w dniu 07.06.2023. Przekazano wykonawcy plac budowy wraz dokumentacją projektową.

Zakres robót:

- rozbudowa jezdni
- budowa mostu
- budowa chodnika
- przebudowa skrzyżowań
- przebudowa zjazdów
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- wykonanie, przebudowa, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej
- przebudowa sieci gazowej
- zabezpieczenie sieci wodociągowej

Dotychczas zrealizowano: wycinka drzew 100%, kanalizacja opadowa 40 % (wartość robót 199.999,48 zł)

5.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj

Zadanie obejmuje modernizację przejścia dla pieszych, a w tym:
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie oświetlenia dedykowanego, dostawę i montaż wyświetlaczy prędkości

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Data podpisania umowy: 06.12.2023 r.

Umowna data zakończenia zadania: 06.03.2024 r.

Całkowita wartość robót: 88 947,45 zł brutto.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 71 157,00 zł.



5.10 Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/ Gmina Niepołomice

Zadanie obejmuje wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem oraz dostawę i montaż wyświetlacza prędkości.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Data podpisania umowy: 06.12.2023

Umowna data zakończenia zadania: 06.05.2024r

Całkowita wartość robót: 327 377,42 zł brutto.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 260 470,00 zł.



5.11 Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania na mini rondo, wykonanie przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem oraz dostawę i montaż wyświetlaczy prędkości.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Data podpisania umowy: 06.12.2023

Umowna data zakończenia zadania: 06.05.2024r

Całkowita wartość robót: 342 967,03 zł brutto.

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 251 693,00 zł.



5.12 Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany – Niegowić w m. Łazany w km 0+300-0+450

Wykonano zabezpieczenie i stabilizację postępującego osuwiska, na którym znajduje się droga powiatowa nr 2020K Łazany - Niegowić. Stabilizacja polegała na wykonaniu konstrukcji oporowej z pali wierconych metodą CFA oraz kotew. Wbudowano pale żelbetowe ϕ 600 – 237 szt. o długościach od 19,5m do 24m. Łączna długość pali wynosi - 5 122,5mb. Pale zostały zazbrojone profilami stalowymi zamkniętymi o przekrojach 200x100x6 i 400x200x8. Pale połączono oczepek żelbetowym o przekroju 1,0m x 1,0m o łącznej długości 245 m. Ponadto wykonano kotwy gruntowe prętowe ze stali z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym o długościach od 15 do 36 m w ilości 54 szt. o łącznej długości 1269 mb. Zadanie obejmowało odbudowę zniszczonej ruchami osuwiskowymi drogi.

Zadanie miało na celu usunięcie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

Data podpisania umowy: 01.08.2023 r.

Data zakończenia zadania: 20.12.2023 r.

Wartość robót: 8 299 826,89 zł brutto.

Wartość dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa: 6 410 396,00 zł.







6. REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH W 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Wydatki w 2023 roku (zł)
1.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów , gmina Kłaj, Powiat Wielicki”	06.05.2022 30.04.2024	179 580,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w miejscowości Targowisko , gm. Kłaj, Powiat Wielicki (na odcinku ok. 1,0km)	24.08.2022 -08.03.2024	104 550,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezcie – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice , gmina Gdów, Powiat Wielicki	20.05.2022 19.09.2023	121 155,00	121 155,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w miejscowości. Dąbrowa , gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)	20.05.2022 – 15.05.2024	131 610,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce , Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	06.04.2021 planowany 15.09.2022 - prace dalej trwają	128 541,00	0,00
6.	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany – Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce , gmina Gdów, powiat wielicki”	11.05.2021 30.06.2023	84 255,00	84 255,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej 2018K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów , Gmina Biskupice, Powiat Wielicki	26.05.2020- 31.08.2023 Nie zakończono	156 579,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029 K w miejscowości Podstolice - odc. I, odc. II, odc. III	05.06.2023 – 05.01.2025	282 900,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr: 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	05.06.2023- 05.11.2024	129 150,00	0,00



10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce , gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	05.06.2023- 05.12.2024	256 455,00	0,00
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec , gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,7km) Cz. I.- Rozbudowa DP nr 2009K od mostu na rz. Zakrzewianka do skrzyżowania z DG nr 560564 w m. Zakrzowiec gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odc.ok.850 m)	06.06.2023- 06.10.2024	232 470,00	0,00
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejsowości Wola Batorska gm. Niepołomice, powiat wielicki	24.07.2023- 14.10.2024	138 990,00	0,00
13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice , gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	19.12.2023 19.06.2025	123 000,00	0,00
14.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa , gm. Kłaj, powiat wielicki	19.12.2023 -19.06.2025	103 320,00	0,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr: 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki , powiat wielicki	19.12.2023 -19.03.2025	86 100,00	0,00
16.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki	19.12.2023 -19.03.2025	108 240,00	0,00

7.OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROJEKTOWYCH.

7.1 Zadania kontynuowane z lat poprzednich

7.1.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki – Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki”

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 06.05.2022r /nr umowy ZDP.ZP.2720.14.2022/. Wartość umowy: 179 580,00 złotych brutto. Umowny termin zakończenia zadania: 06.08.2023 rok. Przedłużono termin: aneks do 30 kwietnia 2024r.

Zakres projektu:


- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 710 m;
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m;
- 3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, jeżeli zostanie zlokalizowane poza rejonem skrzyżowania;

- 4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 5) Przebudowa zjazdów;
- 6) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- 7) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi; gazowych oraz wodociągowych.
- 8) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. kategoria ruchu KR3, min. 115 kN na oś;
- 9) Przebudowa kolidujących ogrodzeń;
- 10) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 11) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu

Zrealizowano: uzgodniono PZT, przekrój typowy, omówiono sposób odwodnienia. Pozyskano operat wodnoprawny. Napotkane problemy w roku 2023r.: Zmiana Inspektora nadzorującego zadanie, uzgodniono sposób odprowadzenia wód (poprzez działki prywatne do rowu DK75). Nastąpiła zmiana geometrii skrzyżowania podyktowana zmniejszeniem zajęcia działki nr: 445, zaproponowano zmianę lokalizacji zjazdu do działki. Zaktualizowano mapę syt.-wys. po wykonanych podziałach przez prywatnych właścicieli działek. Konieczność rozbiórki szamba na działce 441 i przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 445 wymusiła konieczność poczynienia ustaleń z użytkownikami nieruchomości zlokalizowanych na ww. działkach w zakresie sposobu odprowadzenia ścieków bytowych i uwzględnienia tych rozwiązań w projekcie budowlanym. Mapa do celów projektowych wymaga aktualizacji, gdyż przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych nie zostały zinwentaryzowane przez właścicieli. Ponadto przebudowano drogę krajową, z którą krzyżuje się droga DP 2010 K co wymusi zmiany w mapie do celów projektowych. Dodatkowo w związku z planowanym przejęciem znacznej części działki nr 445 w Szarowie i znacznym zbliżeniu drogi do posesji zlecono operat szacunkowy ustalający wartość działki nr 445 w Szarowie.

Termin wykonania dokumentacji zgodnie z aneksem do 30 kwietnia 2023 r. Z uwagi na napotkane problemy zadanie nie zostanie zrealizowane w w/w terminie.

Lokalizacja planowanej inwestycji:



7.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 24.08.2022r


Wartość umowy: 104 550,00 złotych brutto.

Umowny termin zakończenia zadania: 24.08.2023 rok.

Zakres projektu:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej klasy – dł. ok. 1000 m;
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m;
- 3) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 4) Przebudowa zjazdów;
- 5) Przebudowa/ zabezpieczenie kolizji z sieciami zewnętrznymi

Lokalizacja planowanej inwestycji:



Do końca roku zrealizowano:

uzgodniono PZT, przekrój typowy, ustalono sposób odwodnienia w oparciu o rów DW 963, skorygowano szerokości zjazdów, pozyskano operat wodnoprawny. Problemy: Zmiana Inspektora nadzorującego zadanie, wydłużony okres oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. W listopadzie 2023r. złożono wniosek zgłoszenia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa. Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku o uzgodnienie z Tauron prace projektowe zakończą się w I kwartale 2024 r.

Termin wykonania dokumentacji: 08 marca 2024 r.

Termin zakończenia prac projektowych jest niezagrażony.



7.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 K Brzezina – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 20.05.2022 r.

Wartość umowy: 121 155,00 złotych brutto. Umowny termin zakończenia zadania: 19.09.2023 r.

Zakres projektu:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy – dł. ok. 900 m;
Budowa chodnika szer. 2 m;
- 2) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, jeżeli zostanie zlokalizowane poza rejonem skrzyżowania;

- 3) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;


Przebudowa zjazdów;

- 4) Przebudowa sieci energetycznych;

- 5) Przebudowa przepustów drogowych.

Projekt odebrano.

Lokalizacja planowanej inwestycji:



7.1.4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 20.05.2022 r.

Wartość umowy: 131 610,00 złotych brutto. Umowny termin zakończenia zadania: 19.09.2023

Zakres zadania:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy – dł. ok. 600 m;
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m;
- 3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, jeżeli zostanie zlokalizowane poza rejonem skrzyżowania;
- 4) Budowa zatoki aut.
- 5) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 6) Przebudowa zjazdów;
- 7) Przebudowa sieci gaz, wod.

Zrealizowano: uzgodniono trasę ,
przekrój, kanalizację. Faza
projektowania: dokumentacja przed
złożeniem do ZUDP.

Zaawansowanie prac wskazuje że
zadanie będzie zrealizowane w
umownym terminie (aneks do
15.05.2024)




7.1.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, gmina Wieliczka, powiat wielicki.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 06.04.2021. Wartość umowy 128 535,00 złotych brutto. Umowna data zakończenia zadania 15.09.2022r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 1770 m;
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m na dł. ok. 470m;
- 3) Rozbudowa przepustów drogowych
- 4) Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych;
- 5) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 6) Przebudowa zjazdów;
- 7) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- 8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej.

Do końca 2023: uzgodniono PZT, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, protokół z Narady ZUDP, uzgodnienia z gestorami sieci, decyzja środowiskowa. Wykonawca złożył wstępnie do zatwierdzenia projekt budowy do przesłania do Starostwa. Zadanie nie zostanie zrealizowane w umownym terminie




7.1.6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany – Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, gmina Gdów, powiat wielicki.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 11.05.2021r. Termin zakończenia zadania 31.03. 2023 r. Wartość umowy 84 255,00 zł.

W ramach prac projektowych planowana jest:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 620
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m;
- 3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, jeżeli zostanie zlokalizowane poza rejonem skrzyżowania;
- 4) Budowa zatok autobusowych i/lub budowa miejsc postojowych
- 5) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń.
- 6) Przebudowa/budowa zjazdów;

- 7) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- 8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń.
- 9) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3;
- 10) Przebudowa kolidujących ogrodzeń;
- 11) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 12) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;



Uzyskano decyzje ZRiD.

Projekt odebrano.

Lokalizacja planowanej inwestycji:


7.1.8 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018 K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, powiat wielicki”.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 26.05.2020 Data zakończenia zadania 31.08.2023r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 1600 m
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m;
- 3) Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych;
- 4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 5) Przebudowa/budowa zjazdów;
- 6) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- 7) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej
- 8) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi, kategoria ruchu KR3, min. 115 kN na oś;
- 9) Przebudowa kolidujących ogrodzeń;
- 10) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 11) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;

Lokalizacja planowanej inwestycji:



Do końca 2023 zrealizowano:

- Wykonawca uzyskał decyzję ZRID. Zamawiający jest w trakcie sprawdzania dokumentacji wykonawczej do odbioru końcowego. Zdania nie będzie zrealizowane w umownym terminie.

7.2. Zadania zlecone do realizacji w 2023 roku



7.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2029 K w miejscowości Podstolice - odc. I, odc. II, odc. III

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 05.06.2023 Data zakończenia zadania 05.01.2025r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- Odc. I - od km ok. 0+029 (zatoka autobusowa) do km ok. 0+901 (droga gminna)


- 1) Przebudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 870 m;
- 2) Budowa chodnika szer. 2 m
- 3) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 4) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) jeśli wymagany;





- 5) Przebudowa zjazdów;
- 6) Przebudowa skrzyżowania z drogą publiczną
- 7) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej,
- 8) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 9) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu jeśli będzie to wymagane;
- 10) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.
 - Odc. II - od km ok. 1+766 (istniejący chodnik) do km ok. 1+966 (dz. nr 751)
 - 1) Odcinek inwestycji ok. 200 m - budowa chodnika szer. 1,5 – 2,0 m
 - 2) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - 3) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm. jeśli wymagany;
 - 4) Przebudowa zjazdów;
 - 5) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, projektowe w tym zakresie;
 - 6) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
 - 7) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu jeśli będzie to wymagane;
 - 8) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.
 - Odc. III - od ok. 2+734 (cmentarz) do ok. 3+250 (granica powiatu)
 - 1) Remont drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 515 m;
 - 2) Budowa chodnika szer. 2 m wraz z prawidłowym ukształtowaniem prawego pasa jezdni zapewniającym szerokość zgodnie z prawem;
 - 3) Remont przepustu drogowego
 - 4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - 5) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.). jeśli wymagany;
 - 6) Przebudowa zjazdów;
 - 7) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi; gazowych oraz wodociągowych.
 - 8) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
 - 9) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu jeśli będzie to wymagane;
 - 10) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.

7. Opis stanu istniejącego:





- 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. od. ok. 5,3 m do ok. 6,0 m, nawierzchnia bitumiczna;
- 2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne
- 3) brak chodnika, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości;
- 4) brak zatok autobusowych
- 5) przystanki autobusowe
- 6) istniejące oświetlenie drogi;
- 7) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna oraz ogrodzenia.
- 8) Kapliczka

Odc. 1

Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotowuje operat wodnoprawny. Wykonano badania geologiczne. W trakcie uzgadniania przyjęcia konstrukcji drogi. Opracowano SOR i wysłano do zatwierdzenia.

Odc. 2

Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotowuje operat wodnoprawny. Wykonano badania geologiczne.

Odc. 3

Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotowuje operat wodnoprawny. Wykonano badania geologiczne. Opracowano SOR i wysłano do zatwierdzenia.

7.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr: 2051K ul. Ochota od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z ul. Modrzewiową w miejscowości Wieliczka

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 05.06.2023 Data zakończenia zadania 05.11.2024r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Budowa chodnika szer. 2 m o długości ok. 420 m.
- 2) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 3) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) jeśli wymagany;
- 4) Przebudowa zjazdów;
- 5) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi, wodociągowych, teletechnicznych. projektowe w tym zakresie;
- 6) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 7) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu jeśli będzie to wymagane;
- 8) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.



Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotował operat wodnoprawny i wysłał wniosek o decyzję


wodnoprawną. Wykonano badania geologiczne. W trakcie uzgadniania rozwiązań konstrukcyjnych drogi. Wysłano wniosek o wycinkę drzew.

7.2.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040 K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6 km)

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 05.06.2023 Data zakończenia zadania 05.12.2024r. Zamawiający przewiduje opracowanie dokumentacji z podziałem na 2 odcinki /etapy/: I. ok. 0+440 – 1+190 (od skrzyżowania z drogą gminną nr 561035K do skrzyżowania z drogą gminną nr 561036K) II. ok. 1+1190 – 2+015 (od skrzyżowania z drogą gminną nr 561036K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K).

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (do 6m szerokości oraz niezbędnymi poszerzeniami na łukach. Odcinek inwestycji ok. 1575 m;
- 2) Budowa chodnika na dł. ok. 1575 m;
- 3) Budowa peronów przystankowych/zatok autobusowych;
- 4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących odbiorników wód (rowów, przepustów, cieków itp.);
- 5) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego decyzją Ministra właściwego do spraw informatyzacji;
- 6) Przebudowa zjazdów;
- 7) Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- 8) przebudowa /budowa wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu (zwłaszcza m.in. sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej), jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń.
- 9) Budowa oświetlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych przejść dla pieszych;
- 10) Kategoria ruchu KR3, 115 kN na oś; Poszerzenie jezdni z ewentualnie nową nawierzchnią jezdni określonej na podstawie dokumentacji geotechnicznej;
- 11) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie





niezbędnym;

- 12) Przebudowa kolidujących ogrodzeń, jeśli wymagane;
- 13) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;
- 14) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.

Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotował operat wodnoprawny i wysłał wniosek o decyzję wodnoprawną. Wykonano badania geologiczne. W trakcie uzgadniania rozwiązań konstrukcyjnych drogi. Wystąpiono z wnioskami o opinię do ZRID. Złożono wniosek do ministerstwa cyfryzacji w celu uzyskania zwolnienia budowy kanału technologicznego.

7.2.4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, gm. Niepołomice, Powiat Wielicki (na odcinku ok. 1,7km

Cz. I.- Rozbudowa DP nr 2009K od mostu na rz. Zakrzewianka do skrzyżowania z DG nr 560564 w m. Zakrzowiec gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odc.ok.850 m).

Zakres projektu wchodzi w szczególności:

- Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (do 6m szerokości) Odcinek inwestycji ok. 850 m;
- Budowa chodnika na dł. ok. 850 m;
- Budowa peronów przystankowych/zatok autobusowych;
- Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących odbiorników wód (rowów, przepustów, cieków itp.);
- Przebudowa zjazdów;
- Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- przebudowa /budowa wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu (zwłaszcza m.in. sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej), jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń.
- Budowa oświetlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych przejść dla pieszych;
- Kategoria ruchu KR3, 115 kN na oś; Poszerzenie jezdni z ewentualnie nową nawierzchnią jezdni określonej na podstawie dokumentacji geotechnicznej;
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- Przebudowa kolidujących ogrodzeń, jeśli wymagane;
- Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;

Zaawansowanie prac: wykonano mapę do celów proj., badania geotechniczne, wystąpiono o warunki do gestorów sieci.

Uzgodniono koncepcje rozbudowy drogi .


7.2.5 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska gm. Niepołomice, Powiat Wielicki.

Umowa na wykonanie dokumentacji nr ZDP.ZP.2720.27.2023 została podpisana w dniu 24.07.2023 Data zakończenia zadania 23.10.2024r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z. Odcinek inwestycji ok. 783m;
- 2) Budowa ścieżki pieszo - rowerowej szer. 3m;
- 3) Zatoki postojowej;
- 4) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

- 5) Przebudowa przepustów drogowych
 - 6) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - 7) Przebudowa/budowa zjazdów;
 - 8) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) - jeśli wymagany;
 - 9) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: elektroenergetycznych, gazowych, teletechnicznych). kontynuując prace projektowe w tym zakresie;
 - 10) Rozbudowa i przebudowa konstrukcji jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3;
 - 11) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
 - 12) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;
 - 13) Opracowanie winno zawierać kilometraż globalny drogi.
7. Opis stanu istniejącego:
- 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. 3,4 – 4,0 m, nawierzchnia bitumiczna;
 - 2) system odwadniający – odcinkowo rowy przydrożne, brak ścieków drogowych;
 - 3) przepusty drogowe
 - 4) brak chodnika;
 - 5) brak zatok autobusowych
 - 6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna.



Zatwierdzono projekt koncepcji oraz harmonogram. Wykonawca obecnie uzgadnia rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Wykonawca uzyskał warunki techniczne gestorów sieci. Obecnie Wykonawca przygotował operat wodnoprawny i wysłał wniosek o decyzję wodnoprawną. Wykonano badania geologiczne. W trakcie uzgadniania rozwiązań konstrukcyjnych drogi. Wystąpiono z wnioskami o opinię do ZRID.

7.2.6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)

Zakres projektu wchodzi w szczególności:

- Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z (do 6m szerokości) Odcinek inwestycji ok. 390 m;
- Budowa chodnika
- Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących odbiorników wód (rowów, przepustów, cieków itp.);
- Przebudowa zjazdów;
- Przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
- przebudowa /budowa wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu (zwłaszcza m.in. sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej), jeżeli



będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń.

- Budowa oświetlenia dedykowanego dla pieszych w rejonie planowanych przejść dla pieszych;
- Kategoria ruchu KR3, 115 kN na oś; Poszerzenie jezdni z ewentualnie nową nawierzchnią jezdni określonej na podstawie dokumentacji geotechnicznej;
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- Przebudowa kolidujących ogrodzeń, jeśli wymagane;
- Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;

Zaawansowanie prac: umowę podpisano 19.12.2023.

7.2.7 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki


Umowa na wykonanie dokumentacji nr ZDP.ZP.2720.56.2023 została podpisana w dniu: 19.12.2023 r. Umowna data zakończenia zadania: 19.06.2025r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z w zakresie skrzyżowania DP 2008K i DP2009K (rondo)
- 2) Chodnik o szerokości 2m
- 3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i skrzyżowania
- 4) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 5) Przebudowa/budowa zjazdów;
- 6) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) - jeśli wymagany;
- 7) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: gazowych, wodociagowych, elektrycznych).
- 8) Projektowana konstrukcja jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3;
- 9) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 10)Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;

Opis stanu istniejącego:

- 1) droga powiatowa klasy Z, jezdni o szer. 4,5 – 5,2 m, nawierzchnia bitumiczna;
- 2) system odwadniający – odcinkowo rowy przydrożne, brak ścieków drogowych;
- 3) brak chodnika;
- 4) brak zatok autobusowych
- 5) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna.



7.2.8 Przebudowa drogi powiatowej nr: 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki

Umowa na wykonanie dokumentacji nr ZDP.ZP.2720.54.2023 została podpisana w dniu: 19.12.2023 r. Umowna data zakończenia zadania: 19.03.2025r.

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej klasy Z, odcinek inwestycji 210 m
- 2) Remont/przebudowa przepustu okularowego
- 3) Budowa chodnika
- 4) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i skrzyżowania
- 5) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 6) Przebudowa/budowa zjazdów;
- 7) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) - jeśli wymagany;
- 8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: gazowych, wodociągowych, elektrycznych)
- 9) Projektowana konstrukcja jezdni wraz z ukształtowaniem wysokościowym zapewniającym prawidłowe odwodnienie korpusu drogi. Kategoria ruchu KR3;
- 10) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 11) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu;

Opis stanu istniejącego:

- 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. ok. 5 m, nawierzchnia bitumiczna;
- 2) przepust okularowy o średnicy 2x1,5 m
- 3) system odwadniający – o rowy przydrożne
- 4) brak chodnika, obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokości ;
- 5) istniejące oświetlenie drogi,
- 6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna




7.2.9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki

W zakres projektu wchodzi w szczególności:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej klasy Z do szerokości 5,5-6,0m. Odcinek inwestycji ok. 70m;
- 2) Rozbiórka istniejącego przepustu drogowego/mostu
- 3) Budowa nowego przepustu drogowego
- 4) Budowa chodnika
- 5) Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi, w tym kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód do istniejących urządzeń lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do tych urządzeń zaprojektowanie odbiorników wód należy uwzględnić w niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 6) Budowa kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) jeśli wymagany;
- 7) Przebudowa zjazdów;
- 8) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń.
- 9) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym;
- 10) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu jeśli będzie to wymagane

Opis stanu istniejącego:

- 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. od. 4,30-4,80 m, nawierzchnia bitumiczna;
- 2) przepust betonowy ramowy/most do szerokości 3,0m w świetle podpór
- 3) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne
- 4) brak chodnika, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości;
- 5) istniejące oświetlenie drogi;
- 6) infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna.



8. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W 2023 ROKU

8.1 PRACE UTRZYMANIOWE I REMONTOWE

Letnie utrzymanie dróg

Umowa na letnie utrzymanie dróg na terenie powiatu wielickiego w 2023 roku została podpisana dnia 12.04.2023 nr umowy ZDP.ZP.2720.14.2023 Wartość umowy 214 628,85 złotych brutto zamówienie podstawowe. Zamówienie z wykorzystaniem prawa opcji 212 937,6 zł.

W ramach umów zrealizowano m.in. prace: ręczne oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, odwóz ziemi i namułu, mechaniczne odtworzenie rowów, plantowanie i ścinanie poboczy, uzupełnianie poboczy kruszywem, rozbiórka i naprawa przepustów rurowych, odtworzenie nawierzchni tłuczniowej, umocnienie skarp i dna rowów, czyszczenie przepustów.

Stan zaawansowania robót: łączna wartość: 214 627,62 zł -wykorzystano zakres umowy podstawowej i zakres zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji

Wartość wykonanych robót: 211 978,57 zł.
W grudniu 2023 roku zwiększono aneksem zakres robót podstawowych o 30 657,75 zł brutto w związku z zaistniałą koniecznością zwiększenia wykonania robót remontowych.

8.2 UTRZYMANIE ZIELENI, WYCINKA DRZEW

W dniu 25.01.2023 podpisano umowę dla zadania pn.: „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.”

Wykonawca realizuje prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew zgodnie z umową.

Wartość umowy 23 062,50zł brutto.

Zrealizowano wycinkę drzew za kwotę 22 509,00 zł brutto.

Na bieżąco pracownicy ZDP dokonują przycinki pielęgnacyjnej krzewów, niskich zadrzewień ograniczających widoczność na drodze.

W dniu 16.11.2023 podpisano umowę dla zadania pn.: „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.”



Zrealizowano prace na kwotę 37 098,00 zł brutto.

Lista spraw w związku z utrzymaniem zieleni w 2023 roku do dnia 31.12.2023 to 49 spraw.

8.3. SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO

Na terenie powiatu wielickiego w 2023 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wykonano sprzątanie pasa drogowego na odcinku 150 km z wywozem i utylizacją odpadów. Wartość wynagrodzenia wynosi 54 407,16 zł brutto.

8.4. KOSZENIE SKARP ROWÓW, POBOCZY

Na terenie powiatu wielickiego w 2023 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zlecono dwukrotne koszenie skarp rowów, poboczy oraz pasa drogowego w rejonie skrzyżowań dróg powiatowych. Zrealizowano dwukrotne koszenie, wartość umowy 69 400,00 zł.



8.5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Sezon 2022/2023

Umowy na zimowe utrzymanie dróg zostały podpisane dnia 10.10.2022 i 18.10.2022

Część I

Teren Miasta i Gminy Wieliczka część Południowa – umowa nr ZDP.ZP.271.29.2022 o wartości 1 892 426,00 złotych brutto - w okresie od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 zrealizowana została usługa o wartości 578 120,00 złotych brutto

Część II

Teren Miasta i Gminy Wieliczka część Północna – umowa nr ZDP.ZP.271.30.2022 o wartości 570 011,20 złotych brutto w okresie od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 zrealizowana została usługa o wartości 162 945,69 złotych brutto

Część III

Teren Gminy Kłaj - umowa nr ZDP.ZP.271.31.2022 o wartości 209 790,00 złotych brutto - w okresie od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 zrealizowana została usługa o wartości 78 699,60 złotych brutto

Część IV

Teren Gminy Gdów – umowa nr ZDP.ZP.271.32.2022 o wartości – 544 320,00 złotych brutto -



w okresie od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 zrealizowana została służa o wartości 185 976,00 złotych brutto

Część V

Teren Gminy Biskupice - umowa nr ZDP.ZP.271.33.2022 o wartości 210 546,00 złotych brutto - w okresie od 01.01.2023 do dnia 30.09.2023 zrealizowana została służa o wartości 71 085,60 złotych brutto

Sezon 2023/2024

Część I

Teren Miasta i Gminy Wieliczka część Południowa – umowa nr ZDP.ZP.2720.42.2022 z dnia 31.10.2023 o wartości 2 091 997,80 złotych brutto - w okresie od 31.10.2023 do dnia 30.12.2023 zrealizowana została służa o wartości 308 371,38 złotych brutto

Część II

Teren Miasta i Gminy Wieliczka część Północna – umowa nr ZDP.ZP.2720.36.2023 z dnia 17.10.2023 o wartości 748 936,80 złotych brutto w okresie od 17.10.2023 do dnia 30.12.2023 zrealizowana została służa o wartości 133 913,52 złotych brutto

Część III

Teren Gminy Kłaj - umowa nr ZDP.ZP.2720.38.2023 z dnia 17.10.2023 o wartości 446 395,64 złotych brutto - w okresie od 17.10.2023 do dnia 30.12.2023 zrealizowana została służa o wartości 124 889,31 złotych brutto

Część IV

Teren Gminy Gdów – umowa nr ZDP.ZP.2720.39.2023 z dnia 20.10.2023 o wartości 1 032 228,36 złotych brutto - w okresie od 20.10.2023 do dnia 30.12.2023 zrealizowana została służa o wartości 295 307,64 złotych brutto

Część V

Teren Gminy Biskupice - umowa nr ZDP.ZP.2720.37.2023 o wartości 423 487,44 złotych brutto - w okresie od 17.10.2023 do dnia 30.12.2023 zrealizowana została służa o wartości 113 767,85 złotych brutto

8.6. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ DRÓŻNIKÓW

W roku 2023 dróżnicy kontynuują prace związane z bezpieczeństwem i bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych.

Poniżej zestawiono podstawowy zakres prac wykonywanych przez pracowników:

Od początku roku 2023 dróżnicy wykonali roboty związane z bezpieczeństwem i bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych.

Poniżej zestawiono podstawowy zakres prac wykonywanych przez pracowników:

Rodzaj robót:

- 1) Wykonanie nowego i odnowienie zniszczonego oznakowania pionowego,
- 2) Koszenie kosami spalinowymi traw: pobocza, skarpy i przeciwskarpy, rowów, nasypów dróg
- 3) Koszenie traw kosami spalinowymi za i przed barierami energochłonnymi,
- 4) Utylizacja wyciętych gałęzi urządzeniem „rębak”,
- 5) Remont nawierzchni masą na zimno,

- 6) Uzupełnianie oznakowania pionowego – montaż nowych tarcz znaków,
- 7) Uzupełnianie oznakowania pionowego – wbudowanie nowych słupków,
- 8) Poprawa zniszczonego oznakowania pionowego,
- 9) Naprawa barier energochłonnych,
- 10) Wycinka zakrzaczeń i samosiejek,
- 11) Wycinka drzew niewymagających prac na wysokościach,
- 12) Sprzątanie pasa drogowego (odpady komunalne)
- 13) Udrażnianie i drobne naprawy poszczególnych elementów systemu odwodnienia dróg (wpustów ulicznych, przepustów, rowów, ścieków)
- 14) Kierowanie ruchem drogowym, podczas prowadzonych robót w pasie drogowym,
- 15) Naprawa poboczy,
- 16) Czyszczenie korytek ściekowych,
- 17) Wygradzanie i zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych,
- 18) Likwidacja zastoisk wody,
- 19) Czyszczenie nawierzchni jezdni, chodników i mostów w okresie letnim,
- 20) Czyszczenie, koszenie w obrębie obiektów mostowych,
- 21) Czyszczenie, koszenie w obrębie przepustów w ciągu dróg powiatowych.



Do końca roku 2023 dróżnicy w szczególności zrealizowali takie prace jak:

łatanie ubytków i wybojów masą na zimno, wycinka samosiejek z terenu poboczy i rowów wraz z rozdrobieniem (rębak), udrożnienie rowów, poprawa oznakowania, montaż oznakowania awaryjnego, dokaszanie miejsc niebezpiecznych w celu poprawy widoczności, odmulanie rowów, czyszczenie wpustów, uzupełnianie poboczy. Prace realizowane przez Dróżników charakteryzują się tym, iż wszelkie zagrożenia, drobne naprawy były realizowane prawie natychmiast, bez zbędnej zwłoki.

8.7. OBIEKTY MOSTOWE

Na podstawie wykonanych przeglądów obiektów mostowych określono potrzeby remontowe na rok 2024.

8.8. OZNAKOWANIE DRÓG I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

8.8.1 Przygotowanie oraz realizacja zadania: „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r.”

Część 1

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r. – Umowa z dnia 21.02.2023 r. nr ZDP.ZP.2720.10.2023



Wartość zadania: 161 957,40 zł Wykonano zakres podstawowy oraz opcji dodatkowego zamówienia na kwotę 121 000,00 zł

Część 2

"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2023 r. "- Umowa z dnia 21.02.2023 r. nr ZDP.ZP.2720.11.2023

Wartość zadania: 48 560,40 zł zakresu podstawowego . Wykonano zakres opcji dodatkowego zamówienia na kwotę 107 000,00 zł



8.9

Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych

Lp.	Nazwa zadania	Nr drogi	Całkowita wartość zadania	Źródło – całkowita wartość dofinansowania
2	Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego – remont DP2017 K w m. Klęczana na odcinku dł. 790 m	2017K	388 416,67	Gmina Gdów
	Remont drogi powiatowej 2017 K w m. Niegowić - na odcinku o długości 1060m.	2017K	542 905,17	RFRD
	Remont drogi powiatowej 2026K w m. Raciborsko na długości ok.400 m	2026K	810 260,16	RFRD
	Remont odcinków dróg powiatowych (nakładki)		841 082,14	
	3 odc. OSP Biskupice, skrzyż. DP2022K i DG w m. Sułów dł.301	2023K	283 346,00	
	osuwisko Dobranowice 56 m	2026K	73 630,00	
	Gruszki przed DP 2008K	2009K	215 892,00	
	Mała Wieś 512 m	2038K	268 214,00	
5	Od DW 964 do DG 350 m	2005K	1 319 790,00	



8. 10 SZKODY KOMUNIKACYJNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce jako administrator 235,178 km dróg powiatowych przyjmuje zgłoszenia szkód osób trzecich zaistniałych na drogach powiatowych. W roku 2023 wpłynęło 19 wniosków w sprawie przyznania odszkodowań, które dotyczyły m.in. drobnych ubytków, migracji dzięki zwierzyńcy, przekazanie do dróg gminnych, przekazanie do firm odpowiedzialnych za teren budowy na drogach powiatowych.

9. ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM

9.1 Decyzje administracyjne

Lp.	Nazwa	ilość	kwota
	Lokalizacja zjazdu	309	-
Zajęcie pasa drogowego w celu budowy		124	25 223,36
	zjazd	37	12958,21
	sieć wodociągowa (w tym przyłącza)	20	1456,20
	sieć kanalizacyjna (w tym przyłącza)	2	224,00
	sieć energetyczna	30	3230,02
	sieć gazowa	22	4115,60
	sieć teletechniczna (w tym światłowody)	11	293,33
	Handel okazjonalny	2	2946,00
Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (kwota należna za rok)		80	12 764,60
	sieć wodociągowa (w tym przyłącza)	19	1385,37
	sieć kanalizacyjna (w tym przyłącza)	5	502,00
	sieć energetyczna	19	2107,23
	sieć gazowa	18	8013,56
	sieć teletechniczna (w tym światłowody)	14	756,44

9.2. Opinie i uzgodnienia

Lp.	Nazwa	ilość
Uzgadnianie lokalizacji w pasie drogowym:		287
przyłączy i sieci:		87
	sieć wodociągowa (w tym przyłącza)	27
	sieć kanalizacyjna (w tym przyłącza)	12
	sieć energetyczna	60
	sieć gazowa	45
	sieć telekomunikacyjna (w tym światłowody)	5
- reklam		0
- ogrodzeń na działkach prywatnych wzdłuż pasa drogowego		6
Uzgadnianie projektów drogowych (włączyć do DP) oraz lokalizacji oświetlenia ulicznego		33
Opiniowanie:		



	projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu miejscowych planów zagospodarowania terenu zbliżeń obiektów budowlanych	58
--	---	----

9.3 Inne

- Przekazywanie wniosków wg kompetencji – 33
- Obsługa interesantów (indywidualnie/telefonicznie) udzielanie informacji o złożonych wnioskach, kompetencji danego zarządcy drogi i kierowanie do właściwego, wyjaśnienie procedur, pomoc w wypełnianiu wniosków – do ok. 20 udzielanych informacji/wyjaśnień dziennie
- Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów drogami o ograniczonym tonażu – 128

10. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

- Kontynuacja programu modernizacji przejść dla pieszych (oświetlenie, oznakowanie) Wprowadzanie zmian organizacji ruchu z własnej inicjatywy ZDP (na podstawie dokonywanych przeglądów) , wniosków policji, przedstawicieli mieszkańców (radnych sołtysów) oraz indywidualnych mieszkańców.
- Działania na rzecz pozyskania dofinansowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego (opis złożonych wniosków)

Złożono wnioski o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie

Wniosek nr 1

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice”

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2011K na długości 52 m przewidziano:

- wykonanie poszerzenia jezdni do 6,50 m,
- budowę i przebudowę chodnika / peronu przystankowego o szer. 2,00 – 2,20 m,
- przebudowę przejścia dla pieszych,
- przebudowę prawostronnego pobocza z kruszywa,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę dwóch wpustów deszczowych wpiętych poprzez przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ścianki czołowej w miejscu wpięcia istniejącego rowu prawostronnego do istniejącej kanalizacji deszczowej, pod projektowaną zatoką autobusową,
- profilowanie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z umocnieniem lewostronnej skarpy.

Wniosek nr 2

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj”



W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej przewidziano:

- Przebudowę przejścia dla pieszych
- Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych
- Montaż oznakowania i urządzeń BRD

Wniosek nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2014 K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013 K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice

W ramach przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną przewidziano:

- Zmianę typu skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym
- Przebudowę przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
- Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych

Montaż oznakowania i urządzeń BRD

Opis realizacji zadań w pkt 5.9 -5.11 niniejszego sprawozdania

•

- c) Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych w miejscach szczególnego zagrożenia pieszych

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania oraz ustalono lokalizację w ramach zadania pn.: „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie powiatu Wielickiego”.

Wartość zadania – zakres podstawowy : 227 113,35 zł brutto (tj. 184 645,00 zł netto oraz podatek Vat 23% 42 468,35 zł)

Wartość wykonanych prac zgodnie z zakresem opcji w ramach umowy: 126 431,70 zł brutto (tj. 102 790, 00 zł netto oraz podatek Vat 23% 23 641,70 zł).

Wykaz lokalizacji

I.p.	Numer drogi	Miejscowość	Gmina	ilość sztuk
1.	DP 1959 K	m. Zręczyce (rejon szkoły podstawowej)	Gdów	1
2.	DP2001 K	m. Wola Zabierzowska (rejon szkoły podstawowej)	Niepołomice	1
3.	DP2009 K	m. Węgrzce Wielkie (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
4.	DP2014 K	m. Zakrzów (rejon szkoły podstawowej)	Niepołomice	1
5.	DP2016 K	m. Suchoraba (rejon szkoły podstawowej)	Niepołomice	1
6.	DP2017 K	m. Niegowić (rejon szkoły podstawowej)	Gdów	1
7.	DP2025 K	m. Mietniów (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
8.	DP2012 K	m. Węgrzce Wielkie (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
9.	DP2027 K	m. Gorzków (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
10.	DP2027 K	m. Siercza (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
11.	DP2039 K	m. Śledziejowice (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
12.	DP2020 K	m. Sławkowice (rejon szkoły podstawowej)	Biskupice	1
13.	DP2023 K	m. Dobranowice (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1

Zdjęcia z realizacji:





I.p.	Numer drogi	Miejscowość	Gmina	ilość sztuk
1.	DP 2026 k	m. Raciborsko (rejon szkoły podstawowej)	Wieliczka	1
2.	DP2029 K	m. Podstolice (rejon Kościoła)	Wieliczka	1
3.	DP2013 K	m. Sułków (rejon Świetlicy Środowiskowej)	Wieliczka	1
4.	DP2019 K	m. Wiatowice (rejon szkoły podstawowej)	Gdów	1
5.	DP2008 K	m. Grodkowice (rejon szkoły podstawowej)	Kłaj	1
6.	DP2027 K	m. Siercza (rejon przejścia prowadzącego do szkoły podstawowej)	Wieliczka	1

Realizacja projektów dla zmian organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania pn.: Aktualizacja projektów organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego – wartość zadania 19 680,00 zł

17. REALIZACJA ZADAŃ STAROSTY WIELICKIEGO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RUCHEM .

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce jest jednostką Powiatu Wielickiego realizującą zadania Starosty Wielickiego z zakresu ruchem również na drogach gminnych.

Gmina	Ilość km dróg publicznych gminnych
Gmina Biskupice	65
Gmina Gdów	112
Gmina Kłaj	74
Gmina Niepołomice	182
Gmina Wieliczka	294
Powiat Wielicki	727

I.p.	nazwa	podstawa prawna	ilość spraw
1.	Rozpatrywanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu, w tym:	art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	444
	Gmina Biskupice		27
	Gmina Gdów		40
	Gmina Kłaj		27
	Gmina Niepołomice		56
	Gmina Wieliczka		294
2.	Rozpatrywanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu wraz z opiniowaniem geometrii dróg	art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	162
	Gmina Biskupice		8
	Gmina Gdów		24
	Gmina Kłaj		8
	Gmina Niepołomice		24
	Gmina Wieliczka		98
3.	Udzielenie zezwolenia, na wykonywanie regularnych przewozów osób w	art. 18 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie	24



	krajowym transporcie drogowym dla linii komunikacyjnej regularnej/specjalnej	drogowym	
4.	Wykonywanie analiza dla linii komunikacyjnych dla planowanej realizacji przewozów na terenie Powiatu Wielickiego	art.22a ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie	1
5.	Wykorzystanie dróg w sposób szczególny	art. 65, 65a i 65b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	21
6.	Sprawozdania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego	Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem	2
7.	Współpraca w zakresie Bezpieczeństwa i ruchu drogowego	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem	120
8.	Objazd dróg powiatowych gminnych w zakresie oznakowanie i urządzeń BRD w styczniu i grudniu	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach	235 km dróg powiatowych
		oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem	726 km dróg gminnych
9.	Przegląd zgłoszonych wprowadzanych czasowych i stałych zmian w organizacji ruchu	Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem	320
10.	Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I,II	Art. 64. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)	37